Приложение к приказу
от «31» 10 2023 № 670

График
закрытия муниципальных дошкольных образовательных учреждений для проведения плановых ремонтных работ в 2024 году

№ п/п	Микрорайон	№ ДОУ	Июнь	Июль	Август
1	«Черемушки»	2		15.07.	23.08.
2		5		15./07.	23.08.
3		46	03.06.		09.08.
4		46 к 2	03.06.		09.08.
5		47	03.06.	15.07.	
6		48		01.07.	09.08.
7		48 к 2		01.07.	09.08.
8		57	03.06.	15.07.	
9		«Щелкунчик»	03.06.	15.07.	
10		55		01.07.	09.08.
11		55 к 2		01.07.	09.08.
12	«Северный»	19	03.06.	15.07.	
13		19 к 2		15.07.	23.08.
14		50	03.06.	15.07.	
15		53		08.07.	16.08.
16	«Центральный»	12	03.06.	15.07.	
17		14	03.06.	31.07.	
18		16	01.06.	15.07.	
19		30	03.06.	15.07.	
20		32		15.07.	23.08.
21		32 к 2		15.07.	23.08.
22		32 к 3		15.07.	23.08.
23		36	03.06.	15.07.	
24		37		15.07.	23.08.
25	«Западный»	23		01.07.	09.08.
26		23 к 2		01.07.	09.08.
27		24		01.07.	09.08.
28		38		01.07.	09.08.
29		74	03.06.	15.07.	
30		«Непоседы»		01.07.	09.08.
31	«Южный»	1		01.07.	11.08.
32		7	03.06.	15.07.	
33		7 к 2	03.06.	15.07.	
34		10		15.07.	23.08.
35		41	03.06.	15.07.	
36		45		15.07.	23.08.
37		49		15.07.	23.08.
38		54		01.07.	09.08.
39		56	03.06.	15.07.	
40		«Планета детства»	01.06.	15.07.	