

Приложение к приказу
от « 02 » 12 2021 № 547

График
закрытия муниципальных дошкольных образовательных учреждений
для проведения плановых ремонтных работ
в 2022 году

№ п/п	Микрорайон	№ ДОУ	Июнь	Июль	Август
1	«Черемушки»	2		04.07	14.08
2		46	01.06		14.08
3		46 к 2	01.06		14.08
4		47		14.07	24.08
5		48	20.06	31.07	
6		48 к 2	20.06	31.07	
7		57		18.07	28.08
8		«Щелкунчик»		01.07	12.08
9		55	01.06	13.07	
10		55 к 2		14.07	24.08
11	«Северный»	19	01.06	13.07	
12		19 к 2		14.07	24.08
13		50	01.06	13.07	
14		53		14.07	24.08
15	«Центральный»	12	01.06	13.07	
16		14	01.06		01.08
17		16	01.06	13.07	
18		30	20.06	31.07	
19		32	01.06	13.07	
20		32 к 2	01.06	13.07	
21		32 к 3	01.06	13.07	
22		36	01.06	13.07	
23		37		14.07	24.08
24	«Западный»	23		04.07	14.08
25		23 к 2		04.07	14.08
26		24	01.06-31.06		
27		38		04.07	14.08
28		74	01.06	13.07	
29	«Южный»	«Непоседы»		18.07	28.08
30		1		01.07	12.08
31		7		14.07	24.08
32		7 к 2		14.07	24.08
33		10		14.07	24.08
34		41	01.06	13.07	
35		45		14.07	24.08
36		49		14.07	24.08
37		54		14.07	24.08
38		56	01.06	13.07	
39		«Планета детства»	01.06	13.07	