

**План - график (Дорожная карта) по введению ФОП
на 2023 год**

№	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
1. Организационно-управленческое обеспечение				
1.1.	Создание рабочей группы по подготовке введения ФОП ДО дошкольного образования	февраль	Заведующий, зам. зав. по ВМР	Создание и определение функционала рабочей группы
1.2.	Разработка и утверждение дорожной карты по реализации направлений ФОП	февраль	Заведующий, зам. зав. по ВМР	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО
1.3.	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО	февраль	Заведующий, зам. зав. по ВМР	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП ДО
1.4.	Приведение нормативной базы ДОО в соответствие с требованиями ФОП	по мере необходимости	Заведующий, зам. зав. по ВМР	Приведение в соответствие локальных актов ДО
2. Кадровое обеспечение				
2.1.	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП ДОО	март - август	Заведующий, зам. зав. по ВМР	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП ДО
2.2.	Определение УМК (учебно-методических пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП ДОО	март - август	Зам. зав. по ВМР	Помощь педагогическим кадрам к введению ФОП ДО
2.3.	Проведение педагогического часа «Введение ФОП ДО: проблемы и перспективы»	апрель	Зам. зав. по ВМР	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем по поиску их решения
2.4.	Создание рабочей группы педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФОП ДО	апрель	Зам. зав. по ВМР	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП
3. Методическое сопровождение				
3.1.	Обеспечение методическими	март-август	Зам. зав. по ВМР	Повышение

	материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП ДО			профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП
3.2.	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	апрель-май	Зам. зав. по ВМР	
3.3.	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	март-август	Зам. зав. по ВМР	
3.4.	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	май-август	Зам. зав. по ВМР, рабочая группа	
4. Информационное обеспечение				
4.1.	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преимущество задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	март	Заведующий, зам. зав. по ВМР	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников
4.2.	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	апрель-май	Зам. зав. по ВМР, рабочая группа	Диагностическая карта
4.3.	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет		Зам. зав. по ВМР	Создание банка ссылок, на сайте ДОО
4.4.	Размещение на сайте учреждения информации о введении ФОП ДО	май-июнь	Зам. зав. по ВМР, делопроизводитель	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП ДО
5. Материально-техническое обеспечение				
5.1	Обеспечение оснащенности ДОО в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	июнь-август	Зам. зав. по ВМР Педагоги дошкольных групп	Определение необходимых изменений в оснащенности ДОО с учетом требований ФОП ДО
5.2.	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП ДО	июль-август	Зам. зав. по ВМР	
5.3.	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП ДО	июль-август	Зам. зав. по ВМР	
5.4.	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП ДО	июль-август	Зам. зав. по ВМР	